

RAPORT privind monitorizarea contractelor de achiziții publice

APROB
Reș 22.07.2021
Președintele grupului de lucru

Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea achiziției	Acorduri adiționale	Etapă de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamații înaintate	Sanțiuni aplicate în baza contractului	Mențiuni cu privire la calitatea executării contractului
Terra Facility	2A	25.01.2021	ocds-b3wdp1-MD-1608044556515	314480,76	-	41,7%		-	-	-
Școala profesională nr. 1 Cahul	6	19.03.2021	ocds-b3wdp1-MD-1610711594706	107659,0	-	0				
Insula Speranțelor	16	24.03.2021	ocds-b3wdp1-MD-1610541693981	1978900,0	-	11,6%				
Școala profesională nr.7	19	24.03.2021	ocds-b3wdp1-MD-1610541693981	518460	-	1,3%				
Centrul de Excelență în industria ușoară	20	24.03.2021	ocds-b3wdp1-MD-1610541693981	41407,0	-	0				
Școala profesională nr.9	18	07.04.2021	ocds-b3wdp1-MD-1610541693981	347000,0	-	0				
SRL Miracol	22	05.04.2021	ocds-b3wdp1-MD-1610632427862	495500	-	2,6%				
Centrul de excelență în servicii și prelucrarea alimentelor mun. Bălți	21	07.04.2021	ocds-b3wdp1-MD-1610632427862	330000,0	-	0				

	Școala profesională nr. 1 Bălți	16/23	05.04.2021	ocds-b3wdp1-MD-1610632427862	30000		0												
	Școala profesională Florești	24	05.04.2021	ocds-b3wdp1-MD-1610632427862	14550,0		0												
	Școala profesională Leova	37	26.03.2021	Contract direct de mică valoare	45000,0		0												
	Școala profesională Căușeni	27	02.04.2021	Contract direct de mică valoare	31500,0		0												

Prof. Prudac

RS